

Se aprobă,

președinte

Nr Def	Explicatie Proiect	Valoare Realizata	Valoare Totala Proiect	Sursa De Finantare
2023			0.00	

Programul anual al achizițiilor publice al Anexei nr. 28_PNRR_“Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”

Nr cr t.	Nr. Def.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Denumire CPV	Sursa de finanțare	Valoarea estimată a contractului de achizitie publică/ acordului-cadru Lei, fără TVA	Procedura stabilită/ instrument e specifice pentru derularea procedurii	Data (luna) estimată pentru inițierea procedur ii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractu lui de achiziție publică /	Modalit atea de derular e a proced urii de atribuir e	Persoane responsabile cu aplicarea procedurii de		Direcția
											Compart imentul achiziții publice	Direcția inițializa toare a procedur ii	
1	B01	Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului “Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”	79341000-6	Servicii de publicitate	Bugetul PNRR	10,000.00	Procedura simplificată	Ianuarie 2024	Februarie 2024	Online	Sabau Andrea	Csurka Lajos	Directia generala programe si proiecte
		TOTAL	79341000-6			10,000.00							
		TOTAL B - Contracte de Servicii				10,000.00							
1	C01	Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” (PT+DTAC	45321000-3	Lucrări de izolare termică	Bugetul PNRR	7,630,058.65	Procedura simplificată	august 2023	septembrie 2023	Online	Sabau Andrea	Biro Zoltan	Directia generala tehnica
		TOTAL	45321000-3			7,630,058.65							
		TOTAL C - Contracte de Lucrari				7,630,058.65							
		TOTAL ACHIZITII				7,640,058.65							

Anexa privind achizițiile directe al Anexei nr. 28_PNRR_“Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”

Nr. cr. t.	Nr. Def.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimata Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului	Persoane responsabile de procedură	Direcția
1	B01	Servicii de actualizare faza DALI “Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”, PNRR comp5	71241000-9	Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize	40,000.00	Bugetul PNRR	Aprilie 2023	Aprilie 2023	Molnar Zsuzsanna	Directia generala programe si proiecte
		TOTAL	71241000-9		40,000.00					

2	B02	“Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” (verificare PT)	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	50,000.00	Bugetul PNRR	August 2023	August 2023	Biro Zoltan	Directia generala tehnica
		TOTAL	71328000-3		50,000.00					
3	B03	Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” (supraveghere lucrări)	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	100,000.00	Bugetul PNRR	August 2023	August 2023	Biro Zoltan	Directia generala tehnica
		TOTAL	71520000-9		100,000.00					
4	B04	ANULAT Servicii de auditare financiară în cadrul proiectului “Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”	79212100-4	Servicii de auditare financiară	0.00	Bugetul PNRR	Mai 2024	Mai 2024	Csurka Lajos	Directia generala programe si proiecte
		TOTAL	79212100-4		0.00					
		TOTAL B - Contracte de Servicii			190,000.00					
		TOTAL ACHIZITII			190,000.00					

Miercurea Ciuc,30 august 2023
Avizat,
Direcția economică

director executiv

Serviciul achiziții publice
Compartimentul achiziții publice

Șef serviciu