

REFERAT DE NECESITATE

privind atribuirea unui contract de servicii de expertiză tehnică "Expertiza privind determinarea influenței fenomenelor meteorologice asupra investiției și a lucrărilor de refacere la Reabilitare sistem rutier pe DJ 135 km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita"

În urma condițiilor meteorologice defavorabile, rupere de nori, a ploilor abundente din primele săptămâni ale lunii iunie, cedările corpului drumului constatate s-au agravat mult, pe lângă cele existente au apărut noi cedări ale corpului drumului în mai multe zone, la km 69+950, între km 70+100 – 70+250 și între km 70+600 – 70+700, etc., astfel siguranța rutieră neputând fi asigurată pe sectorul afectat.

În cadrul contractului de lucrări nr. 2/4572/28.02.2018 executantului inițial a fost solicitată remedierea zonei podețului afectată de alunecare de teren. Dat fiind faptul că executantul nu a răspuns la solicitarea Consiliului Județean Harghita, astfel a fost nevoită să recurgă la contractarea acestor lucrări a unei societăți care a remediat zona prin întreținere de vară.


În consecință pentru cunoașterea exactă a cauzei și determinarea acestora în procente/valoare, este necesară analizarea, determinarea influenței fenomenelor meteorologice asupra investiției și a lucrărilor de refacere pe sectorul km 69+945 – 70+005.

În acest scop este necesară inițierea procedurii de achiziție publică pentru încheierea unui contract de servicii de expertiză tehnică "Expertiza privind determinarea influenței fenomenelor meteorologice asupra investiției și a lucrărilor de refacere la Reabilitare sistem rutier pe DJ 135 km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita".

Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru elaborarea expertizei tehnice sunt cuprinse în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2021, în Bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021.

În baza celor precizate mai sus, vă rugăm să dispuneți.

Chiorean Adrian
director general adjunct



Pethő Zsuzsanna
șef serviciu



Karácsony Csaba
consilier



Miercurea Ciuc, 16.06.2021