MODEL
CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI (inclusiv proiectarea lucrarilor)
nr. data

1. Partile contractante

Tn temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul
contract de lucrari,

Intre

Judetul Harghita prin Consiliul Judetean Harghita cu sediul in Miercurea Ciuc, adresa
Piata Libertatii nr. 5, judetul Harghita, telefon/fax 0266-207720/0266-207725, cod fiscal
4245763, cont bancar nr. RO25TREZ24A665050710101X deschis laTrezoreria Miercurea
Ciuc reprezentata prin domnul .....cccoeceveeeievevevenne, avand functia de ....ccccovvveviiveiieiennen ,
in calitate de achizitor, pe de o parte,

.................................................... cu sediul TN e, judetul s,
telefon/fax: oo , humar de Tinmatriculare in Registrul Comertului
........................... , CUL oeeeeiieeveiveveevveeveeneene @avand cont  deschis la Trezoreria ...............
reprezentat prin ......cceveeeeeecveeeeeevenenn. avand functia de .....cccoeveveveceennenen. , In calitate de
executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.17n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, In baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. finantator — Consiliul Judetean Harghita

f. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva,
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ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;

g. Zi-zicalendaristica; an - 365 zile;

h. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru
executant;

i. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului;

j. conflict de interese inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului
de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiald, sau care il impiedica pe acesta,
in orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public
general al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict
cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de
asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub
autoritatea si controlul executantului;

k. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de
catre instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii
prejudiciate, in urma incalcarii contractului de lucrari de catre cealalta parte;

I. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire
a obligatiilor din contract;

m. proiectul: proiectul (documentatia) in legatura cu care sunt executate lucrarile in
conformitate cu prevederile din prezentul contract;

n. lucrari: Inseamna toate lucrarile, care urmeaza sa fie realizate de catre Executantul,
incluzand lucrarile temporare;

o. sector de lucrare : obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu
functionalitate distincta Tn cadrul ansamblului acestuia;

p. pret unitar: preturile unitare nete ale articolelor de lucrari, preturile unitare ale
materialelor, tarifele cu mnana de lucru si cu functionarea utilajelor de constructii sau de
transport, prevazute in oferta financiara a ofertantului;

g. termene limita: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al
perioadelor respective. in cazul in care ultima zi a termenului se Tmplineste intr-o zi
nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

r. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de
a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului
de achizitie publica;

s. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in
scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a contractului;

t. perioada de garantie acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data
receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectii si data receptiei finale fara obiectii;
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u. pret unitar inseamna preturile unitare nete ale articolelor de lucrari, preturile unitare
ale materialelor, tarifelor cu mana de lucru si cu functionare a utilajelor de constructii sau
de transport, prevazute in oferta financiara a ofertantului;

v. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre
momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii
privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupd caz) in intervalul de
timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectii si receptia finala, la
expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor;

w. durata de executie inseamna durata de realizare a proiectului si de executie a
lucrarilor, astfel cum este stabilit la art. 6;

x. santier inseamna locurile puse la dispozitie de catre achizitor unde urmeaza a fi
executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parti
componente ale Santierului

3. Interpretare

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate
ca incluzand si genul feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze Generale

4. Obiectul contractului

4.1 Executantul se obligd sa proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa remedieze orice
defecte ale lucrarii , Reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice la Spitalul
Policlinic Balan partea Policlinica (proiectare+executie) ” cod CPV-45311000-0 Lucrari
de cablare si conexiuni electrice si COD CPV-71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a
instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract
pentru lucrarile prevazute la 4.1.

5. Pretul contractului
5.1 (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre

achizitor, conform graficului de plati, este de ......cccceeenne. lei fara T.V.A., din care diverse
si neprevazute de .....ooeevieveenens lei, la care se adauga TVA in valoare de
.... lei, pretul total al contractului fiind de .....cceveeeeeennee. lei cu TVA
inclus.
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(2) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului include toate taxele si tarifele
aferente avizelor, acordurilor, autorizatiei de construire, inclusiv celor de racordare.

(3) Contravaloarea lucrarilor reprezentand “diverse si neprevazute” va fi achitata doar in
cazul executarii unor lucrari, dispuse de achizitor, de aceasta natura.

5.2 Valoarea cuprinsa la art. 5.1 poate fi achitata in mai multe transe, insa numai in
limitele aprobate de catre dirigintele de santier.

5.3 Sursa de finantare: bugetul local al Consiliului Judetean Harghita.

6. Durata contractului si durata de executie

6.1 Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce
efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala, fara obiectii, a lucrarilor
contractate si eliberarea garantiei bancare de buna executie.

6.2 Durata prestarii serviciilor de proiectare si a executarii lucrarilor, este de 6 luni,
calculate de la data intrarii in vigoare a contractului.

6.3 Executantul se obliga sa predea Documentatia tehnico-economica verificat, pentru
lucrarea , Reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice la Spitalul Policlinic Balan
partea Policlinica in masura in care si asa cum este specificat in caietul de sarcini.

6.4 Executantul are obligatia de a realiza lucrarile prevazute in proiectul aprobat, in
Maxim ....c.ccoeeeenne. zile de la data specificata in ordinul de incepere a lucrarii.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea proiectarii incepe la data semnarii si inregistrarii contractului la ultima
parte semnatara, iar executarea lucrarilor, dupa aprobarea de achizitor a documentatiei
tehnice de executie, predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, de catre achizitor, la data specificata in ordinul de incepere a lucrarilor de
constructii.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) - caietul de sarcini;

b) - propunerea tehnica;

c) - propunerea financiara;

d) - graficul de indeplinire a contractului;

e) - graficul de plati;

f) - lista subcontractantilor, daca este cazul;

g) - contractele de asociere, daca este cazul;

h) -instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

i) - angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.
8.2 - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constat3 faptul cd anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
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9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la
clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta
achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor
privind indepartarea acestora.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
Comisia Monumentelor Istorice.

10. Obligatiile executantului

10.1. Codul de conduita
1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere
pentru Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum
si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul
sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale. Nu va
angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va
prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.
2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obliga sa nu aduca atingere
obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand
totodata si drepturile omului.
3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii
sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau
oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind
prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt
contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract
conform prevederilor art. 26.4, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit
de executant.
4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din acesta si, atat Executantul cat si personalul sau salariat
ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta sau orice alta forma de retributie n
legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.
5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa,
facilitate sau comision cu privire la orice bun, sau procedeu brevetat, sau protejat,
utilizate Tn scopurile Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris
a Achizitorului.
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6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada
executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa
fncetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei
alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care
au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile
primite Tn cursul sau ca rezultat al deruldrii prezentului contract. Totodata,
Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au
fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in
scopul executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta conform art. 26 din prezentul
contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate
in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor Ia
acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrdri executate si legitime,
comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate
interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru
strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli
comerciale neuzuale.

9. Executantul are acces in cadrul amplasamentului lucrarii numai in acele spatii unde
se executa lucrari, conform graficului de executie aprobat

10.2. Conflictul de interese

1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie
care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract.
Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al
oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul
executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3
zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si
daca este necesar poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca
personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din
teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.
Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice
membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regdseste intr-o astfel de situatie.
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3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita
independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea
decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile
prevazute la art. 26.4

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru
1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului,
inclusiv legislatia Tn vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate,
securitatea muncii, asistenta socialda, emigrare si repatriere, si 1i va asigura acestuia
toate drepturile legale.
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi
inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.
3. Executantul 1i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.
4. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat
pentru fiecare saptdmana/fiecare lund de executare a prezentului contract, astfel
incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura
continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca
1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si
facilitatile sociale pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura
facilitati si pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a
contractului.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o
astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si
autoritatii sale.

3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee tehnologice
utilizate sau, de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara
activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a
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Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare
legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta
accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va inregistra
la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea,
securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei
autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia
accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia

10.6 Obligatiile executantului privind proiectarea

1. Executantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract cu proiectanti calificati, atestati daca este cazul, ingineri sau
alti profesionisti.

2. Executantul va garanta ca el, proiectantii si subproiectantii sai au experienta si
capacitatea necesara pentru proiectare.

3. Executantul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a
participa la discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizata de aceasta, ori de cate
ori este necesar pe parcursul derularii contractului, inclusiv pentru sustinerea
Documentatiei tehnico-economice in fata comisiei tehnico-economice ale
achizitorului, si pana la data expirarii garantiei de buna executie a contractului.

4. Pe baza specificatiilor tehnice puse la dispozitie de achizitor, executantul are
obligatia de a asigura elaborarea si finalizarea tuturor fazelor de proiectare
necesare pentru avizarea, aprobarea, autorizarea, executarea lucrarilor, inclusiv a
bransamentelor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Executantul are obligatia de a elabora documentatia tehnico-economica coerenta
si conforma cu cerintele din specificatiile tehnice furnizate de achizitor, potrivit
documentatiei de atribuire care a stat la baza incheierii prezentului contract.

6. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea
lucrarilor respecta cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru
proiectarea lucrarilor la un standard ce poate fi verificat de catre persoane care
actioneaza in calitate de verificatori de proiecte.

7. Termenul in care achizitorul urmeaza sa-si dea acordul pe proiect este de maxim
45 de zile de la primirea acestora.

8. Executantul are obligatia de a proiecta toate lucrarile (provizorii sau permanente)
necesare indeplinirii obiectului prezentului contract.
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9. Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele
tehnice si prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie, a
celor referitoare la mediu inconjurator si PSI.

10. Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau
legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul are obligatia de a
instiinta achizitorul si de a transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

11. Executantul va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de catre
verificatorii atestati sau de persoanele desemnate/autorizate de achizitor.

12. Pe parcursul executarii lucrarilor orice dispozitie de santier care implica modificari
ale valorilor aprobate sau are implicatii financiare va fi aprobat explicit, in
prealabil, de catre achizitor. Costurile suplimentare fata de proiectul aprobat, care
se datoreaza unei erori sau omisiuni care puteau fi prevazute la data intocmirii
documentatiei tehnico economice, sunt in sarcina executantului.

10.7. Personalul si echipamentul, documente necesare pentru decontare

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta
corespunzatoare pentru domeniile respective de activitate.
2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa
dispuna sa fie inlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:

a. persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b. Tndeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

C. nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d. persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau

protectia mediului.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare
categorie de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.
4. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile
asumate prin prezentul contract in limitele prevazute de prezentul contract.
5. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele, instrumentele de masura si toate celelalte
obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea
prezentului contract, In masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.
6. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de fnceperea
executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesare executiei lucrarilor, n
ordinea tehnologica de executie.
7. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind
calitatea in constructii.
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(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi
pastrat pe santier de acesta in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost intocmite de el.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele
precizate Tn anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz,
in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

8. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problem3, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

9. Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la pct. precedent
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date
de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
11.1n cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei In care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre achizitor.
Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si
pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
12.Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta
este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol
pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, panourile pentru santiere in
constructie, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau
de catre alte autoritati competente, in scopul semnalizarii si protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor
prevederilor legale privind protectia mediului si PSI pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor

Pagind 10 din 32



publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot, scantei, foc deschis sau alti

factori generati de metodele sale de lucru.
13.Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
14. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cadile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau

private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei

alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
15.(1)Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii
sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si
repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat
sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) Tn cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de cdtre executant a
transportului pe apa, atunci prevederile de la alin. precedent vor fi interpretate in
maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta
structura aferenta caii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar
prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
16. (1)Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de
acces cu destinatie speciala si/sau temporara care 1i pot fi necesare, inclusiv cele
pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe
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cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi
necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.
(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care
pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje
si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi
raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces.
17. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de

materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care fi
sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
18. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa Tmplinirea
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executiei lucrarii.
19. Executantul are obligatia de a inainta documentele enumerate in Anexa nr. 1 la
prezentul contract precum si situatiile de lucrari, atasamentele, certificatele de
calitate/garantie/conformitate, rezultatele analizelor de laborator dirigintelui de
santier, care va efectua verificdrile previzute la art. 20.1. In cazul neprezentarii
documentelor mentionate anterior dirigintele de santier nu va putea efectua
verificarile, iar achizitorul nu va efectua plata.
20.Executantul are obligatia de a asigura transportul responsabilului cu urmarirea
lucrarilor, din cadrul Consiliului Judetean Harghita, la baza/atelierul de productie sau
la punctul de lucru unde se executa lucrarile si inapoi la sediul Achizitorului, ori de
cate ori este necesar. Aceasta solicitare se va aduce la cunostinta Executantului de
catre Achizitor cu 24 de ore inainte.
21. Executantul are obligatia de a executa lucrarile in concordanta cu obligatiile
asumate prin contract si de a raporta periodic stadiul executiei lucrarilor conform
conditiilor cerute de catre Achizitor, precum si de a depune toate diligentele necesare
pentru efectuarea lucrarilor la termen.
22.Executantul are obligatia de a intocmi zilnic un jurnal de santier in care va
consemna toate evenimentele legate de lucrarea in curs. Jurnalul de santier va fi vizat
de catre dirigintele de santier.
23.Tn cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii lucrdrii care constituie obiectul
prezentului contract de catre organele abilitate pentru verificare si control,
Executantul are obligatia ca in termen de 15 zile de la primirea notificarii din partea
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Achizitorului sa restituie sumele incasate necuvenit in urma neregulilor mentionate
mai sus. Contestarea temeiniciei solicitarii ori a constatarilor organelor de control nu
inlatura obligatia de restituire a executantului privind suma notificata.

24.Daca in cursul executarii contractului proiectantul lucrarii emite dispozitie de
santier, Executantul nu are dreptul de a pune in aplicare dispozitia de santier daca nu
are aprobarea scrisd a Achizitorului in privinta masurilor dispuse de proiectant. in
masura in care o dispozitie de santier este executata de catre Executant fara
aprobarea prealabila si scrisa a Achizitorului, lucrarile realizate in baza dispozitiei de
santier neaprobate sunt si raman in sarcina Executantului, acesta suportand valoarea
acestor lucrari cu titlu daune-interese estimate de parti la nivelul valorii acestor
lucrari, fara sa poate solicita plata acestora de catre Achizitor

11. Obligatiile achizitorului

11.1. - Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucarilor si de a solicita
executantului preluarea amplasamentului lucrarii.

11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata,
amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.

11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un
exemplar, daca elaborarea documentatiei nu constituie obligatie contractuala a
executantului, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de
referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului,
precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

11.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror
alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.7. - Achizitorul va pune la dispozitia executantului, pentru informarea acestuia, toate
datele relevante referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe santier,
daca se afla in posesia sa, atat inainte de inceperea lucrarilor cat si a celor care survin pe
parcursul deruldrii prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea
interpretarii acestor date.

11.8. - Achizitorul va numi o persoana/mai multe persoane din personalul propriu care
va/vor avea autoritatea sa actioneze in numele acestuia, dar fara ca prin aceste actiuni sa
se aduca vreo modificare prezentului contract sau prevederilor caietului de sarcini.
Persoanele autorizate sunt directorul general si responsabilul de contract din cadrul
Directiei Generala Investitii sau persoanele notificate in alt mod Executantului de catre
Achizitor.
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11.9. - Achizitorul va numi si autoriza un reprezentant (inginer/diriginte cu experienta si
calificare corespunzatoare care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitatile).
Persoana autorizata de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.
n orice situatie Tn care persoana autorizatd isi exercitd o autoritate specifici pentru care
este necesara aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) ca
acordul acestuia, a fost dat.

11.10. - Persoana autorizata actioneaza in numele Achizitorului de fiecare data cand
indeplineste sarcini sau exercitd autoritatea atribuita sau implicata de contract.

11.11. - Persoana autorizata nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatara, de
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile prevazute in prezentul contract.

11.12. - Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie,
instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de
persoana autorizata nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are
potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.

11.13. - Tn cazul in care achizitorul intentioneaza si inlocuiascd persoana autorizats,
acesta are obligatia de a transmite executantului, cu cel putin 3 zile Thainte de data
propusa pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, adresa si experienta relevanta
a celui care este potentialul inlocuitor al persoanei autorizate.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1 - Daca Executantul nu executa lucrarile in conditiile graficului de executie, atunci
achizitorul este indreptatit de a-i pretinde plata de penalitati de intarziere in cuantum de
0,04% din pretul lucrarilor neexecutate, executate cu intarziere sau neconforme pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaz§ facturile in termenul convenit in prezentul
contract, atunci executantul are dreptul de a-i solicita plata de penalitati de intarziere in
cuantum de 0,04 % din plata neefectuata sau efectuata cu intarziere, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei de plata.

12.3. - Penalitatile datorate conform clauzelor 12.1. si 12.2. curg de drept din data
scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea maxima a penalitatilor ce pot fi percepute
conform clauzelor 12.1. si 12.2., in completare, partile datoreaza daune — interese in
conditiile dreptului comun.

Clauze specifice
13. Garantia de bund executie a contractului
13.1 (1) Garantia de buna executie Tn cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA
se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
(2) Executantul are obligatia de a deschide in termen de 5 zile de la data semnarii si
inregistarii prezentului contract la sediul achizitorului un cont de disponibil la dispozitia
achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma
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initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Contul astfel deschis este
purtator de dobanda in favoarea executantului.

(3) Pe parcursul indeplinirii contractului achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie la alin. (1).

(4) Achizitorul va instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
executantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al achizitorului
care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la
solicitarea scrisa a achizitorului, in situatia prevazuta la art. 13.4

13.2. (1) Tn situatia in care pdartile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), executantul are obligatia de a
prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 10 zile de la data intrarii in
vigoare a actului aditional.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-
verbal de receptie finala lucrarilor.

13.3 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de
buna executie.

13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.5 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectii, daca nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala fara obiectii. Procesele-verbale de
receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din
punct de vedere fizic si functional.

13.6 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului
14.1. Instalarea santierului
1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea
avea nevoie pentru instalarea santierului, in masura in care cele care i-au fost
puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.
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2. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea
instalatiilor santierului, cuprinzand cdile de acces, drumurile de deservire care nu
sunt deschise circulatiei publice.

3. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina
informatiile prevazute de legislatie.

4. Executantul are de asemenea obligatia de a monta un indicator/panou de
informare pentru santiere in constructie de o dimensiune de 2x1 m, conform
modelului comunicat de catre Achizitor cu urmatorul text: ,Acest obiectiv este
realizat de catre Consiliul Judetean Harghita. — Ezt a rendszert Hargita Megye
Tandacsa Ujittatja fel.”, care dupa finalizarea lucrarilor va fi inlocuit cu urmatorul
text: ,Acest obiectiv a fost realizat de catre Consiliul Judetean Harghita. — Ezt a
rendszert Hargita Megye Tandacsa Ujittata fel.”. Indicatorul/panoul de informare
va fi amplasat in vecinatatea noului obiectiv. Executantul are obligatia de a
pastra aceste panouri pe parcursul executarii si in perioada de garantie a
lucrarilor.

14.2. Depozitarea pamantului excavat

1. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea
avea nevoie ca loc de depozitare temporara a pamantului excavat in plus fata de
terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare
definitiva sau provizorie.

2. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al
achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispozitiilor
speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite daca motivele de interes
general, cum ar fi protectia mediului, le impun.

14.3. Securitatea si igiena santierului

1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.
Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor
competente.

2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in
exterior. In masura in care este nevoie executantul va asigura si mprejmuirea
santierului.

3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este
deviata.

4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de
acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe
santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu
apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.
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6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina
executantului.

7. Tn cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si
fara a incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala
executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind
neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

8. Tn caz de urgentd sau pericol, aceste masuri se vor lua fird notificare prealabil3.

9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul
de responsabilitati.

10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de
personalul de interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii
acestuia.

11.Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea
disfunctionalitatilor constatate.

14.4. Masuri impotriva muncii la negru

1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie sa impuna personalului sa
poarte in permanenta, 1n incinta santierului, un element de identificare,
continand informatii cu privire la persoana si angajator.

2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o
inregistrare care sa cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

3. Tnregistrarea previdzutd la pct. precedent este tinutd la zi si pusd la dispozitia
persoanei autorizate de achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

4. Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile.
El ramane responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a
lucrarilor.

14.5 Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre
public trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza
sub controlul serviciilor competente de catre executant aceasta din urma avand
ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de
semnalizare.

2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este
responsabil, in aceleasi conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la
extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii
drumurilor deviate.

14.6 Mentinerea retelelor de utilitati
1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a
restrictiilor, in special a celor care fac referire la retelele de utilitati, astfel incat
sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura care
traverseaza santierul.
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2.

3.
4.

n cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si

fara a incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala
executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind
neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

n caz de urgentd sau pericol, aceste masuri se vor lua fird notificare prealabil3.

Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de
responsabilitati executantul.

14.7 Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

1.

Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau
detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe
riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este
posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii,
fum si praf.

14.8 Demolarea constructiilor

1.

2.

Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a
notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisa acestuia cu 10 zile inainte, iar
netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului, se considera acord cu
privire la demolarea constructiilor.

n privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor

legislatiei Tn domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor
provenite din demolare sau demontare.

14.9 Utilizarea explozibililor

1.

2.

Executantul trebuie sa ia pe riscul si cheltuiala sa, toate masurile necesre pentru
ca utilizarea explozibililor sa nu prezinte niciun risc pentru personal sau sau
pentru altii si a nu cauza pagube proprietatii sau vecinatatilor.

Tn timpul desfdsurarii lucrarilor si in special dup3, explozie, executantul trebuie s3

examineze fragmentele excavate si straturile superioare ale “craterului” pentru
ca parti de roca sau alte elemente sa nu cada sau sa alunece direct sau indirect in
crater.

Executantul trebuie de asemena sa se asigure ca niciun material susceptibil de
explozie nu ramane pe santier sau in cazul in care ramane, sa asigure procedura
de detonare, tratare, neutralizare.

14.10 Gestiunea deseurilor pe santier

1.

Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului
contract, intra in responsabilitatea executantului.

Executantul, ramane producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor
produselor pe care le foloseste si a celor rezultate din interventiile sale.
Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la
colectarea, transportul, depozitarea, eliminarea finala a deseurilor rezultate ca
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urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor
legale.

4. Pentru deseurile periculoase, se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in
vigoare.

5. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor
neimplicate in lucrari .

6. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la
dispozitie pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

15. inceperea si executia lucrdrilor

15.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciile pentru elaborarea
documenatiei tehnico-economice aferente in termenul prevazut la art. 6.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile dupa predarea amplasamentului prin
proces-verbal, la data specificata in ordinul de incepere a executiei lucrarilor.

(3) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului atrage rezilierea
contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna executie si, suplimentar, plata de
daune-interese pentru diferenta dintre valoarea garantiei de buna executie constituita si
cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fara
punere in Intarziere si fara a fi necesar indeplinirea vreunei alte formalitati.

15.2 - Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii
data inceperii efective a lucrarilor.

15.3 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se
considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul
de executie de detaliu, alcdtuit In ordinea tehnologicd de executie. in cazul in care, pe
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la
cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe
executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate
in cerintele achizitorului;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,
Si

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le
aplice si a principalelor etape de executie a lucrarilor, si

(ii) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind
necesarul de personal pe categorii, numarul utilajelor executantului,
necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,
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(e) toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de
incepere a lucrarilor, termenul de obtinere a autorizatiei de construire si durata de
executie,

(f) data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor,

(g) conexiunile logice si dependentele existente intre activitati,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesita orice tip de informatii sau orice altceva pe
care achizitorul este obligat sa i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces
pentru diferite sectiuni ale santierului.

Toate programele generale ulterioare vor indica, in plus fata de datele deja mentionate:
(j) progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are
asupra lucrarilor restante si
(k) orice modificare a duratei de executie rezultata in urma unei prelungiri a
duratei acordate de catre persoana autorizata de achizitor.

(3) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregétirilor sau
daca intarzie executarea lucrarilor raportat la graficul de executie aprobat, achizitorul,
sau reprezentantul acestuia, este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la
care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea
termenului stabilit prezentul contract va fi reziliat.
15.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile
contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor
lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15.5 - Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile
evenimente viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ
lucrarile, pot majora pretul contractului sau provoca intarzieri in executia lucrarilor.
Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a
acestora.
15.6 - (1) Materialele si echipamentele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta
in documentatia de executie si vor fi acceptate in scris, anterior punerii in opera de catre
achizitor sau dirigintele de santier, dupa caz, pe baza mostrelor esantioanelor,
rezultatelor analizelor de laborator, normativelor si standardelor in vigoare, fiselor
tehnice ale echipamentelor, agrementelor tehnice, certificatelor, declaratiilor de
conformitate prezentate de executant. in cazul echipamentelor/utilajelor, in mod
obligatoriu, in prealabil achizitionarii acestora, se va obtine si acceptul in scris al
proiectantului.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele de masura si control, utilajele si
materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor
si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele
nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.7 - Lucrarile, componentele, materialele, produsele si tehnologiile se vor conforma
specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de
contract. Mostrele martor, prelevate din lucrdri sau din materialele si produsele
aprobate, trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul
identificarii pe toata perioada executiei.

15.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea
in opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a
asamblarii lor.

15.9 - Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt
noi, de prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus.
Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile
tehnice din proiect si reglementarile si normele nationale si europene precum si cu
dispozitiile din documentele contractului.

15.10 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate cu cel putin 5 zile
lucratoare finainte de acoperirea lucrdrilor ce devin ascunse, faze determinante, in
vederea verificarii lucrarilor pentru decontare.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant.

(5) Costul dezvelirii va fi suportat de catre Executant, indeferent de calitatea lucrarilor
acoperite, daca lucrarile au fost acoperite anterior expirarii termenului de 5 zile prevazut
la alin. (2).

16. intdrzierea si suspendarea lucrdrilor

16.1 (1) - in cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor imprevizibile; sau
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a
survenit prin incalcarea contractului de catre acesta indreptatesc executantul de
a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a
acestora,
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partile vor stabili prin consultare, orice prelungire a duratei de executie la care
executantul are dreptul.

(2) Prin exceptie de la prevderile alin. (1) durata de executie nu se va prelungi in cazul in
care acesta a constituit factor de evaluare a ofertei.

16.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut la art. 12.2, acesta are dreptul de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termenul
de platd prevdzut in prezentul contract. In acest caz va notifica, in scris acest fapt
achizitorului.

16.3. - Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,
suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii,
executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor
lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

16.4 - Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie daca aceasta a
survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari, materiale sau echipamente
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau
asigura paza.

17. Finalizarea si receptia documentatiei tehnico-economice si a lucrdrilor

17. 1 (1) Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 3
exemplare originale, la sediul acestuia, conform termenelor prevazute la art. 7.2 din
prezentul contract pe suport hartie, atat piesele scrise cat si cele desenate, precum si in
format electronic.

(2) Documentatia predata in vederea receptiei se analizeaza de directia care deruleaza
contractul. in termen de 30 de zile de la data predarii acesteia. Tn cazul constatarii a unor
lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizitorul va face obiectiunile cuvenite
in limitele temei de proiectare si a obligatiilor (misiunilor) asumate de executant, a
normativelor si legilor in vigoare, iar proiectantul va face, in maxim 7 zile, toate
completarile necesare.

(3) Dupa receptia fara obiectii a documentatiei, aceasta va fi supusa avizarii Comisiei
Tehnico - Economice a Consiliului Judetean Harghita. Sustinerea in toate sedintele de
avizare CTE, de catre proiectant, a documentatiei intocmite este obligatorie. La solicitarea
CTE proiectantul va face, in maxim 3 zile, toate completarile necesare.

(4) Dupa avizarea de catre CTE fara obiectii a documentatiei, aceasta va fi supusa, in
maxim 30 de zile, aprobarii Consiliului Judetean Harghita.

17.2 — Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit,
termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

17.3 - (1) La finalizarea executarii lucrarilor de constructii, executantul are obligatia de a
notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia
convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. Tn cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
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executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului,
achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.4 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in
vigoare. in functie de constatdrile ficute, achizitorul are dreptul de a admite — cu sau fira
obiectii, de a amana sau de a respinge receptia.

17.5 - Achizitorul poate prelua, in conditiile prevazute de art. 31 din Hotararea Guvernului
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, o parte/sector de lucrare pe baza de proces-verbal de
predare-primire, distinct de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

17.6 - Procedurile pentru receptia lucrarilor se vor completa cu cerintele legislatiei in
vigoare referitoare la receptie.

18. Testele la terminarea lucrarilor

18.1 - Tnainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite
achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare, urmarire a
comportarii in timp si intretinere astfel incat achizitorul sa poata exploata, intretine,
demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a lucarilor.

18.2 - O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
18.3 - Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia la terminarea
lucrarilor sau a sectoarelor de lucrari, contravaloarea acestora fiind suportata de catre
executant. Eecutantul va instiinta Achizitorul cu 5 zile Tnainte de data in care vor fi
efectuate testele.

18.4 - Daca executantul nu se prezintda la data si locul stabilit, personalul tehnic de
specialitate poate incepe efectuarea testelor in prezenta achizitorului, care se vor
considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca
fiind corecte.

18.5 - Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele
parti. Se va face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a
lucrarilor de catre achizitor.

19. Perioada de garantie acordata lucrarilor

19.1 — (1) Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor fara
obiectii si pana la receptia finala fara obiectii.

(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 2 ani de la data semnarii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectii, precum si dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare sau executie.

19.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor
si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Pagina 23 din 32



(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
a) utilizarii de materiale, de instalatii, de tehnologii sau a unei manopere
neconforme cu prevederile contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
19.3 - in cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la clauza 19.2, achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute
din sumele cuvenite acestuia.

20. Situatiile de lucrari, certificatele de plata si modalitati de plata

20.1 Situatiile de lucrari si certificatele de plata

Executantul va transmite inginerului/dirigintelui de santier o situatie cu cantitatile nete
de lucrari real executate insotita de documentele din care sa rezulte sumele la care se
considera indreptatit. Pe baza situatiilor de lucrari, atasamentelor, certificatelor de
calitate/garantie/conformitate, rezultatelor analizelor de laborator si a documentelor
prevazute in Anexa nr. 1 prezentate de catre executant dirigintelui de santier, in urma
examinarii, inspectiei, masuratorii cantitatilor nete si/sau testarii dirigintele de santier
intocmeste in termen de 15 zile Certificatul interimar sau Certificatul final de plata, pe
care 1l prezinta spre verificare achizitorului, insotita de documentele inaintate de catre
executant.

20.2 Executantul va prezenta orice alt document justificativ referitor la lucrare solicitat de
catre dirigintele de santier sau achizitor.

20.3 Tnainte de data receptiei la terminarea lucrérilor dirigintele de santier poate s3 facs
corecturi sau modificari cu privire la orice Certificat de plata care ar fi trebuit aplicate la
un Certificat de plata anterior. Nu se va considera ca un Certificat de plata confirma
acceptul, aprobarea, si/sau consimtamantul inginerului/dirigintelui de santier sau al
achizitorului.

20.4 Achizitorul verifica lucrarile nete real si corespunzator executate, precum si
documentele justificative, in termen de 15 zile de la primirea acestora, si accepta
Certificatele de plata, sau, dupa caz, solicita completari, reevaludri sau returneaza
dirigintelui de santier Certificatul de plata.

20.5 Plati interimare

Achizitorul, cu respectarea procedurilor legale , va proceda la plata catre Executantul a
sumei facturate, ce reprezinta valoarea lucrarilor corespunzator si real executate
determinate in Certificatul interimar de plata - acceptat de Achizitor, in termen de
maxim 30 de zile de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a facturilor, din care se
scade suma pentru care Achizitorul si-a motivat dezacordul. Achizitorul nu va fi
conditionat de nici o suma pe care o considera anterior ca fiind datorata Executantului.
20.6 Plata finala

Achizitorul , Tn decurs de 30 de zile de la inregistrarea la sediul Achizitorului a facturii
fiscale, va proceda la plata catre Executantul a sumei facturate, ce reprezintd valoarea
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lucrdrilor corespunzator si real executate determinate in Certificatul final de plata -
acceptat de Achizitor, din care se scade suma pentru care Achizitorul si-a motivat
dezacordul. Achizitorul nu va fi conditionat de nici o suma pe care o considera anterior ca
fiind datorata Executantului.

Daca verificarea si/sau acceptarea se prelungeste din diferite motive, dar in special ca
urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platita.

21. Ajustarea pretului contractului

21.1 - Pentru lucrarile executate si certificate, platile datorate de achizitor executantului
sunt cele prevazute in listele din proiectul aprobat, care se incadreaza in sumele declarate
in propunerea financiara, anexa la prezentul contract.

21.2 - Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

22. Asigurdri

22.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare valabila pe intreaga durata de executie, ce va cuprinde toate riscurile ce ar
putea aparea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

22.2 - Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu
valoarea totala de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din
utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului pe
santier si pina Tn momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.
22.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

23. Amendamente

23.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut
fi prevazute la data incheierii contractului.
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23.2 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni,
prin act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

24. Subcontractanti

24.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

24.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie Tn anexe la
contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupa
notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.

24.5 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in
care inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa
la prezentul contract.

24.6 - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale.
Acceptarea de catre achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va
elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

24.7 - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre
subcontractant si achizitor.

25. Cesiunea
25.1 - Este permisa doar cesionarea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile
ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

26. Incetarea si rezilierea contractului

26.1 - Prezentul contract va inceta automat daca in termen de 30 zile de la data
specificata Tn ordinul administrativ de incepere, executantul nu a demarat executia
lucrarilor.

26.2 - Prezentul contract va inceta automat daca nu a generat nicio plata intr-o perioada
de 18 luni de la semnarea sa de citre parti. Incetarea va opera de plin drept, fird
necesitatea vreunei formalitati sau interventia autoritatilor sau a instantei de judecata .
26.3 - incetarea prezentului contract in conditiile art. 26.1 si 26.2. nu va produce niciun
fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza
contractului.
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26.4 - Suplimentar fata de cauzele de incetare definite la art. 26.1 si 26.2, Achizitorul are
dreptul sa considere contractul reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate si fara nicio
alta procedura judiciara sau extrajudiciara in oricare dintre situatiile urmatoare, dar
nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executa contractul Tn conformitate cu obligatiile asumate,
abandoneaza lucrarile sau nu respecta instructiunile motivate ale achizitorului;

b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre
achizitor sau de catre reprezentantul sau autorizat;

c) executantul incalca dispozitiile art. 25.1 din prezentul contract;

d) executantul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare
judiciara sau sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii
privind plata datoriilor, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-o situatie
asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementarile la nivel national;

e) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea
profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice
mijloc de proba pe care Achizitorul il poate justifica;

g) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru
judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau
orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;

h) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in
care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul
contract;

i) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

j) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este Tn masurda sa fisi indeplineasca
angajamentele;

k) executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise
de catre Achizitor, care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau
neexecutarii obligatiilor din prezentul contract, care afecteaza in mod grav
executarea corespunzatoare si la timp a lucrarilor;

|) aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura
incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
26.5 - Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant
fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere
sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
26.6 — In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului,
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precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat
contractul.
26.7 — in cazul previzut la art. 26.6., achizitorul va convoca inh max. 15 zile de la data
rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa
a lucrarilor executate.
26.8 - in cazul In care oricare dintre parti incalcd prevederile Contractului prin
neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin
incalcare va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului.
26.9 - in orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine
aceste despagubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de
buna executie.
26.10 — Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei
lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

27. Suspendarea Contractului

27.1 - in cazul in care executarea Contractului este viciatd de erori substantiale
reprezentand orice abateri savarsite de la proiectul tehnic al lucrarii, nereguli sau de
frauda, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

27.2 - in cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile
executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau
poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea erorilor,
neregulilor sau fraudei.

28. Incetarea Contractului din initiativa executantului
28.1 - Tn urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, executantul poate rezilia
prezentul contract daca Achizitorul:

a) nu isi indeplineste obligatia de plata a sumelor datorate acestuia in baza oricarei
certificari din partea achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut la art.
12.2 din prezentul contract.

b) nu isi indeplineste una sau mai multe din obligatiile sale, cu privire la care a fost
notificata in mod repetat;

c) suspenda executarea contractului sau a oricarei parti a acestuia pentru mai mult
de 180 de zile pentru motive nespecificate in Contract sau independente de culpa
executantului.

28.2 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului
dobandit in temeiul prezentului Contract.

28.3 - In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi executantul
pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Aceasta plata nu va putea avea un cuantum
care sa conduca la depasirea de catre platile totale efectuate a valorii contractului.

29. Forta majora
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29.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

29.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

29.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

29.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care 1i stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

29.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
29.6 - Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare
din parti situatia Tn care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta
majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.

29.7 - Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru
neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a
obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de fortd majora. in mod
similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare
sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si In masura in care,
intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei
majore.

29.8 - Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot
afecta indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura,
durata probabild si efectul probabil al mprejurdrii de fortd majorad. Tn lipsa unor
instructiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua indeplinirea
obligatiilor sale in baza Contractului in masura in care acest lucru este posibil in mod
rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea
obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va
utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

29.9 - Daca executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu
instructiunile achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.29.8. totalul
sumelor corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de catre achizitor

30. Drepturi de proprietate intelectuald

30.1 in relatia dintre parti, executantul isi pdstra dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.

30.2 (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acorda achizitorului licenta
permanenta, transferabilda, neexclusiva si scutita de taxa de redeventa, pentru a copia,
folosi si transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea si folosirea
modificarilor acestora.

(2) Aceasta licenta:
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a) se va aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga
din cele douad) a partilor relevante ale lucrarii;

b) va da dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor
relevante de lucrari sa multiplice, sa foloseasca si sa transmita documentele
executantului in scopul executarii, finalizarii, operarii, intretinerii, modificarii, ajustarii,
repararii, extinderii si demolarii lucrarilor, si

¢) in cazul in care documentele executantului se gasesc in forma unor programe de

computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe
santier si alte locuri prevazute in prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate si
inlocuite de catre executant.
30.3 Documentele executantului si alte documente de proiectare intocmite de executant
(sau In numele acestuia) nu vor fi, fara acceptul acestuia, copiate sau transmise (sau in
numele acestuia) unei terte parti pentru a fi utilizate in alte scopuri decat cele permise de
prezentul contract.

31. Solutionarea litigiilor

31.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

31.2 - Daca, dupa 30 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

32. Limba care guverneazd contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

33. Comunicari

33.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

33.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

34. Legea aplicabila contractului

34.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

34.2 - Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din
Romania, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii
Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul sau,
salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din
teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.

34.3 - Executantul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau,
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salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si
salariatii din teritoriu.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in doua exemplare,
cate un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
Judetul Harghita prin,
Consiliul Judetean Harghita
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Anexa nr. 1 la contractul nr. / / . .2015

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DECONTARE

Nr DOCUMENT

1. DEPUNEREA FACTURILOR FISCALE
- Documentatiile/proiectele verificate, de verificatori de proiecte, avizele acordurile, inclusiv de
racordare, se depun de catre executant la registratura Consiliului Judetean Harghita in vederea
receptionarii si aprobarii.
- Situatiile de lucrari, cu cantitati/valori: contractante/aprobate si realizate, se depun de catre
executant la registratura Consiliului Judetean Harghita in vederea verificarii si confirmarii de
catre reprezentantii beneficiarului, Tnsotite de extrasele de material, manopera, utilaj,
transport si de celelalte documente justificative enumerate in prezenta anexa.
- Facturile fiscale se depun la registratura Consiliului Judetean Harghita insotite de Certificate
de plata si de alte documente justificative privind calitatea, cantitatea si conformitatea
lucrarilor real executate confirmate de dirigintele de santier

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA PAR]’IALA
-Factura fiscala
-Certificatul interimar de plata intocmit de dirigintele de santier, vizat de responsabilul de
contract, insotit de celelalte documente justificative

2.1. Documente justificative
- Certificatul interimar de platd, situatiile cu cantitati de lucrari, fise/ atasamente /caietele de
masuratori, documente privind probele si rezultatele analizelor de laborator, etc. confirmate
de dirigintele de santier
-Documente care sa ateste, dupa caz, originea, conformitatea, caracteristicile, calitatea,
perioada de garantie a echipamentelor, utilajelor, materialelor inglobate in lucrarile
permanente
-Alte documente: documente de transport care dovedesc ca materialele au fost transportate
la/de la santierul lucrarii,

2.2 Jurnalul de santier privind fazele de lucrari executate, perioada in care au fost executate,
materiale si alte resurse utilizate, personalul care a executat si a supravegheat lucrarea

2.3 Alte documente
- Ordinul de incepere, Procesul verbal de predare a amplasamentului, de lucrari ascunse, faze
determinante
- Dosar numerotat, cu opis, pagina de titlu (contract, denumire lucrare, executant, decontare
partiala/ finala)

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA FINALA

in completarea documentelor depuse la plata partiald se va depune:

- Certificatul final de plata

- Referatul dirigintelui privind executarea lucrarii

- Documente privind autorizarea functionarii

- Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

- Cartea constructiei — Capitol B

Achizitor, Executant,
Judetul Harghita prin

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
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